

**Sz.P.
Wojciech Maćkowski
Radny Rady Miejskiej
w Czeladzi**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie w sprawie robót budowlanych prowadzonych na ul. Ogrodowej w ramach zadania p.n. „Kompleksowa modernizacja drogi gminnej – ulicy Ogrodowej w Czeladzi” uprzejmie informuję:

Ad. 1

Harmonogram prac

Prace budowlane prowadzone są na podstawie pierwotnego harmonogramu, który zakładał podział robót na etapy. W trakcie realizacji zadania konieczne okazało się wykonanie nieplanowanych przebiegów przyłączy sanitarnych z kanalizacji deszczowej. Ze względu na brak frontu robót na etapie I spowodowany ww. problemami oraz z obawy, że Wykonawca nie zdąży zamknąć robót ziemnych przed okresem jesienno-zimowym warunkowo prowadzone są prace związane z budową kanału deszczowego na etapie II. Wykonywanie robót na Etapie I i częściowo II (tylko w zakresie kanalizacji deszczowej) pozwoli zapobiec opóźnieniom w realizacji robót budowlanych.

Ad. 2

Odbiór odpadów

Wykonawca przebudowy ul. Ogrodowej umożliwi odbiór śmieci w rejonie prowadzonych przez siebie robót. Problemy z tym związane były chwilowymi utrudnieniami. Dodatkowo Wykonawca robót został zobligowany do informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o prowadzonych pracach w celu zapewnienia dojazdu do boksów śmietnikowych.

Burmistrz
mgr Zbigniew Szaleniec

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a